

**План мероприятий («дорожная карта»)
по проведению государственной кадастровой оценки одновременно всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Чувашской Республики земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке», в 2026 году**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ориентировочный срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Проведение государственной кадастровой оценки		
1.1.	Формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке (далее - Перечень), в формате, установленном федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки, и представление Перечня в Минэкономразвития Чувашии	В течение 20 рабочих дней с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки	Филиал ППК «Роскадастр» по Чувашской Республике –Чувашии
1.2.	Направление Перечня в БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии (далее также - бюджетное учреждение)	В течение 3 рабочих дней со дня поступления перечня	Минэкономразвития Чувашии
1.3.	Направление запросов в органы и организации с целью получения недостающей информации об объектах недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости. Сбор, обработка, систематизация информации об объектах недвижимости, в том числе деклараций о характеристиках объектов недвижимости	До 2 марта 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.4.	Направление Перечня в органы местного самоуправления и согласование видов использования объектов недвижимости	До 31 марта 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, Органы местного самоуправления Чувашской Республики
1.5.	Сбор и обработка сведений о значениях ценообразующих факторов в семантическом и графическом виде (актуализация сведений по состоянию на 01.01.2026 года)	До 1 апреля 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, Органы местного самоуправления Чувашской Республики
1.6.	Направление обобщенного Перечня в Минэкономразвития Чувашии и согласование видов использования объектов недвижимости	До 17 апреля 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, Минэкономразвития Чувашии
1.7.	Завершение обработки Перечня для целей определения кадастровой стоимости, осуществляемой бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, и направление результатов обработки Перечня в Минэкономразвития Чувашии	До 20 апреля 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ориентировочный срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.8.	Размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов обработки Перечня, представленных бюджетным учреждением	До 24 апреля 2026 года	Минэкономразвития Чувашии
1.9.	<p>Определение кадастровой стоимости и составление проекта отчета о предварительных результатах государственной кадастровой оценки (далее – проект отчета) на электронном носителе в форме электронного документа, а также подготовка сравнительного анализа предварительных результатов оценки с результатами предыдущего тура государственной кадастровой оценки и соответствующих разъяснений.</p> <p>Представление предварительных результатов государственной кадастровой оценки, сравнительного анализа предварительных результатов оценки и разъяснений в Минэкономразвития Чувашии и администрации муниципальных районов и округов, городских округов Чувашской Республики.</p>	До 21 июля 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.10.	Обсуждение предварительных результатов государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Чувашской Республики земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке».	До 4 августа 2026 года	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, Исполнительные органы Чувашской Республики, Органы местного самоуправления Чувашской Республики, Управление Росреестра по Чувашской Республике; Филиал ППК «Роскадастр» по Чувашской Республике-Чувашии
1.11.	Размещение проекта отчета на сайте бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в орган регистрации прав проекта отчета и сведений о месте его размещения для проверки на соответствие требованиям к отчету	В течение 3 рабочих дней со дня составления проекта отчета	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.12.	Устранение выявленных органом регистрации прав несоответствия требованиям к отчету и предоставление исправленного проекта отчета для повторной проверки и размещение его на официальном сайте бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	В течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.13.	Информирование о размещении проекта отчета, месте его размещения, о порядке и сроках предоставления замечаний к проекту отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка	В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о соответствии проекта отчета требованиям к	Минэкономразвития Чувашии; Минцифры Чувашии; МФЦ, органы местного самоуправления

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ориентировочный срок выполнения	Ответственный исполнитель
		отчету	
1.14.	Прием замечаний к проекту отчета	В течение срока размещения проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.15.	Учет замечаний и пересчет кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанного в представленном замечании, если выявлена необходимость такого пересчета, проверка применения такого замечания к иным объектам недвижимости, в том числе соседним, смежным, однотипным в отношении которых может быть проведен аналогичный пересчет кадастровой стоимости. Составление обновленной версии проекта отчета, содержащей требуемые изменения, а также справку с информацией об учтенных и неучтенных замечаниях к проекту отчета с обоснованием отказа в их учете (при наличии)	В течение срока размещения проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.16.	Размещение на сайте бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновленной версии проекта отчета для представления замечаний к нему и справки	В течение срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки и 5 дней после завершения срока такого размещения	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.17.	Передача в орган регистрации прав сведений о месте размещения обновленной версии проекта отчета, а также содержащихся в нем сведений и материалов в объеме, предусмотренном порядком ведения формы данных государственной кадастровой оценки	В течение 1 календарного дня со дня размещения обновленной версии проекта отчета	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.18.	Внесение изменений в проект отчета (при наличии несоответствий требованиям к отчету и методическим указаниям)	В течение срока размещения проекта отчета	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
1.19.	Направление в орган регистрации прав и Минэкономразвития Чувашии на электронном носителе в форме электронного документа отчета и справки, содержащей информацию обо всех неучтенных замечаниях к текущей версии проекта отчета с обоснованием отказа в их учете или отсутствии замечаний к текущей версии проекта отчета	В течение 5 дней после завершения срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ориентировочный срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.20.	Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, включая земельные участки, результатов государственной кадастровой оценки на 2026 год	Октябрь 2026 года	Минэкономразвития Чувашии БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии
2.	Утверждение результатов определения кадастровой стоимости		
2.1.	Утверждение содержащихся в отчете результатов определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости	В течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета, но не позднее 10 ноября 2026 г.	Минэкономразвития Чувашии
2.2.	Официальное опубликование и информирование о его принятии, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости	В течение тридцати рабочих дней со дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости	Минэкономразвития Чувашии
2.3.	Направление копии акта и сведений о датах его официального опубликования и вступления в силу в орган регистрации прав и Филиал ППК «Роскадастр» по Чувашской Республике-Чувашии	В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости	Минэкономразвития Чувашии